ИНФОРМАЦИЯ
о проведенном экспертно-аналитическом мероприятии – «Аудит закупки в рамках муниципального контракта «Строительство автодороги по ул. Мужества от ул. Чернышевского до ул. Шевцовой» за 2015-2016 годы»

Контрольно-счетная палата города Красноярска провела аудит закупки в рамках муниципального контракта «Строительство автодороги по ул. Мужества от ул. Чернышевского до ул. Шевцовой» за 2015-2016 годы.
Мероприятие проводилась в муниципальном казенном учреждении города Красноярска «Управление капитального строительства» (далее – Учреждение).
В результате проведенного мероприятия выявлены нарушения требований действующего законодательства, в том числе:
- нарушения при осуществлении муниципальных закупок (размещались с нарушением установленных сроков в единой информационной системе документы об исполнении контракта, изменения в контракт вносились с нарушением требований законодательства, приняты и оплачены работы, несоответствующие условиям контракта);
- нарушения ведения бухгалтерского учета (затраты по строительству автодороги учтены в бухгалтерском учете не в полном объеме, в акте приемки законченного строительством объекта не заполнены обязательные реквизиты).
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